

			биологии	
6	Проведение торгов на приобретение учебного оборудования, мебели для кабинетов «Точка роста», заключение договоров	Приказ по школе	директор	июль
7	Проведение торгов на ремонтные работы, заключение договоров	Приказ по школе	Директор	июль
7	Контроль за ходом косметических ремонтов в кабинетах центров «Точка роста»	Подписание акта выполненных работ	Директор	июль
8	Мониторинг установки и наладки оборудования	Подписание акта выполненных работ	Директор	август
9	Проведение мониторинга набора детей обучающихся по программам центров «Точка роста»	Приказ по школе	Руководитель центра «Точка роста»	сентябрь
10	Открытие и начало работы центров «Точка роста» в единый день открытия	линейка	Руководитель центра «Точка роста»	август 2021
11	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Мониторинг на сайте МО РО	Руководитель центра «Точка роста»	1 раз в квартал