




<p>ПРИНЯТО</p> <p>Протокол №15 заседания педагогического совета от 24.06.2022</p> <p>Председатель педагогического совета</p> <p> Соколова Л.Д.</p>	<p>УТВЕРЖДЕНО</p> <p>Приказ №67 от 21.06.2022</p> <p>Директор школы</p> <p> Соколова Л.Д.</p> 
--	---

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году
МКОУ «Высоковская СШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Соколова Л.Д.	приказ директора школы	21.06.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Соколова Л.Д.	План первоочередных мероприятий	21.06.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Соколова Л.Д.	медиаплан информационного сопровождения	21.06.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Соколова Л.Д.	Положение о деятельности Центра	21.06.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Соколова Л.Д.	Проект зонирования	Июнь 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Соколова Л.Д.	Проект зонирования	Июнь 2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Соколова Л.Д.	Приказ директора	21.06.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Соколова Л.Д.	Приказ директора	21.06.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			

2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Соколова Л.Д.	Заявки на финансирование	Апрель 2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Соколова Л.Д.	извещения о проведении закупок	01.05.2021
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Соколова Л.Д.	Проектно-сметная документация	Март 2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Соколова Л.Д.	отчеты	июнь – август 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Соколова Л.Д.	заявка	Март 2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Соколова Л.Д.	акт	Август 2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Соколова И.М.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Соколова Л.Д. Гращенкова Н.Н. Яковская С.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Соколова Т.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022

3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Соколова Т.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Яковская С.А.	новости, статьи, репортажи	июнь 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Соколова Т.А.	новости, статьи, репортажи	Июнь-август 2022
4.3.	Запуск раздела «Точка роста» на сайте школы	Карсюк А.А.	Новости Раздел «Точка роста»	июнь 2022
4.4.	Рекламная кампания	Яковская С.А. Карсюк А.А.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Соколова Л.Д. Яковская С.А.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Соколова Т.А. Кузнецова Н.М. Соколова И.М.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Яковская С.А. Гращенко Н.Н.	Информация на сайте школы	Июнь-август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Яковская С.А. Гращенко Н.Н.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Яковская С.А.	Отчет	Два раза в месяц

